

Styrelse/Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden

Dag, tid: 2023-06-13, kl. 09:30

Plats: Sammanträdesrum Gillet

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
	Beslutsärenden		
	Val av justerare		
§ 115	Åtgärder med anledning av ekonomiskt läge i Värnamo kommun	TFN.2023.249	2
	Beredningsärenden		
§ 116	Medborgarinitiativ - Läktare i sporthallen i Forsheda skola	TFN.2023.200	4
§ 117	Forsheda IF ansökan om extra bidrag	TFN.2023.143	5
§ 118	Stiftelsen Solgården årsredovisning för 2022	TFN.2023.219	7
§ 119	Slutredovisning av projekt Nybyggnad förskola kvarter Dalen Mosslelund, projektnummer 0100_234001	TFN.2023.252	9
§ 120	Slutredovisning av projekt Ny förskola Rydaholm fyra avdelningar, projektnummer 234004	TFN.2023.258	12
§ 121	Slutredovisning av projekt Ombyggnad av närvärme Forsheda, projektnummer 231061	TFN.2023.255	15
§ 122	Slutredovisning av projekt Tillbyggnad av befintliga förskolor Värnamo, projektnummer 234014	TFN.2023.257	17
§ 123	Slutredovisning av projekt Ombyggnad av kök Linneberg, projektnummer 233002	TFN.2023.256	19
§ 124	Slutredovisning projekt Åtgärder hastighet trafiksäkerhet Lagastigen, projektnummer 210063	TFN.2023.190	21
§ 125	Slutredovisning av projekt GC-väg Trälleborgsområdet, projektnummer 211030	TFN.2023.192	23
§ 126	Slutredovisning av projekt Belysning GC-väg Ringvägen-Lingonvägen, projektnummer 212011	TFN.2023.261	25
§ 127	Slutredovisning av projekt Belysning GC-väg Åsenvägen, projektnummer 212010	TFN.2023.260	27
§ 128	Fördelning av medel för 2023 från projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050	TFN.2023.246	29
	Informationsärenden		
§ 129	Information om process för förändring av stödsystem till föreningar	TFN.2023.103	32
§ 130	Meddelanden		33
§ 131	Förvaltningschefen informerar		34
§ 132	Övrig information från förvaltningen		35
§ 133	Övriga frågor		37

Teknik- och fritidsnämnden

2023-06-13

Plats och tid: Sammanträdesrum Gillet, kl 09:30-12:10, 13:00-16:05**Beslutande:** Gottlieb Granberg (M)
Per Karlander (M)
Stig Claesson (KD)
Gabrielle Davidsson (C)
Håkan Andersson (L)
Bo Svedberg (S)
Susanne Abrahamsson (S)
Kurt Nordin (SD)**Övriga närvarande:** Jesper du Rietz, förvaltningschef
Antti Vähäkari, avdelningschef VA
Johan Arvidsson, avdelningschef fritid
Stefan Åberg, avdelningschef fastighet
Martin Eriksson, avdelningschef gata/park
Anders Linusson, projektledare §§ 119-121
Sebastian Scheler, projektledare §§ 119-121
Samuel Skog, enhetschef §§ 119-123
Linus Enochson, projektör §§ 120-127, 132
Johan Virdung, enhetschef § 128
Maja Stenviken, samordnare § 129
Helena Nyberg, kvalitets- och utvecklingsledare
Maria Grimstål, nämndsekreterare**Utses att justera:** Bo Svedberg (S)**Justeringens plats och tid:** Digital justering 2023-06-20**Paragrafer:**
115-133

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott: Teknik- och fritidsnämnden**Sammanträdesdatum:** 2023-06-13**Paragrafer: 115-133****Datum för anslags
uppsättande:** 2023-06-21**Datum för anslags
nedtagande:** 2023-07-14**Förvaringsplats för
protokollet:** Teknik- och fritidsförvaltningen

§ 115 Dnr: TFN.2023.249

Åtgärder med anledning av ekonomiskt läge i Värnamo kommun

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att ställa sig bakom teknik- och fritidsförvaltningens förslag för att få förvaltningens budget i balans samt

att påtala för kommunstyrelsen att kommunfullmäktige bör ta ställning till frågan om drivmedlet HVO ska användas till kommunens samtliga dieseldrivna fordon och maskiner och om det blir aktuellt, hur omställningen till HVO ska finansieras.

Reservationer

Bo Svedberg (S) och Susanne Abrahamsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Svedbergs (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Lågkonjunktur som har sitt ursprung i omvärldsfaktorer är ett faktum. Lågkonjunkturen påverkar alla kommuner i Sverige inte minst därför att inflationen ökat markant under 2022 och bedömningen är att även 2023 är inflation betydligt högre än normalt.

Kostnadsutvecklingen har varit tydligast inom transport-, bygg- och maskinsektorn men även på materialsidan. Eftersom kostnadsutvecklingen slår hårt mot teknik- och fritidsförvaltningens verksamhet är det nödvändigt med både fortsatta effektiviseringar och beslut kopplat till ambitionsnivåer och prioriteringar.

Sedan flera år tillbaka har förvaltningen jobbat med att uppnå högre grad av effektivisering och kostnadsrationalitet. Budgetramarna har varit oförändrade, sparbetning på 2% har uppnåtts och samtidigt har antal vägar och anläggningar utökats utan kompensation. Förvaltningens perspektiv är att det alltid går att bli effektivare.

Läget är ansträngt vilket ger att kommunen nu och framöver behöver sänka ambitionsnivåer på skötsel och underhåll och i vissa fall prioritera ned (bort) kvaliteter. Här är det viktigt att kommunen står enad i besluten.

Områden som identifieras som rör sig om rena effektiviseringar

Forts.

TFN § 155 (forts.)

och marginella förändringar ligger inom förvaltningens beslutsmandat och dessa åtgärder genomför förvaltningen och informerar politiken om. Ambitionssänkningar identifieras av förvaltningen för eventuella beslut av politiken.

Förvaltningen kommer fortsätta över året med identifiera effektiviseringar och ge förslag på ambitionssänkningar.

Vid teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 30 maj i år lyfte förvaltningen ett antal områden, där kostnadssänkning bedöms som möjlig, för dialog. Teknik- och fritidsnämnden har nu att ta ställning i frågan.

Teknik- och fritidsnämnden diskuterar frågan om att använda HVO i bilar och maskiner som annars drivs med diesel och kommer fram till att det är en fråga som bör omfatta alla nämnder. Det är en fråga som kommunfullmäktige bör ta ställning till.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att ställa sig bakom teknik- och fritidsförvaltningens förslag för att få förvaltningens budget i balans.

Yrkanden

Bo Svedberg (S) yrkar att besparingar på teknik- och fritidsförvaltningens almanacka till hushåll i Värnamo kommun inte ska göras.

Gottlieb Granberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att besparing ska omfatta teknik- och fritidsförvaltningens almanacka till hushåll i Värnamo kommun.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt Gottlieb Granbergs (M) yrkande.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 116 Dnr: TFN.2023.200

Medborgarinitiativ - Läktare i sporthallen i Forsheda skola

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat medborgarinitiativet ”Läktare i sporthallen vid Forsheda skola” till teknik- och fritidsnämnden för vidare handläggning.

Medborgarinitiativtagaren skriver att Forsheda har en stor sporthall som används flitigt av både föreningslivet och av skolan. Vid träningar och tävlingar är det mycket publik. Det finns ett problem med sporthallen och det är avsaknaden av läktare. Folk står och hänger i den smala korridoren samt sitter vid sidan av planen, vilket kan vara farligt vid bollsporter. Initiativtagaren menar på att det finns ett stort behov av en läktare. Initiativtagaren lämnar två förslag på läktarbygge. Antingen en utbyggnad av läktare på baksidan av hallen med egen ingång eller att bygga en läktare över korridoren där folk samlas nu. Medborgarförslaget har fått 346 röster.

Teknik- och fritidsförvaltningen konstaterar att Forsheda IF under året har haft 28 matcher i Forsheda sporthall, fördelat på både ungdomar och seniorer. Från och med januari 2024 är Park Arena tillgänglig för matcher. Park Arena har en läktarkapacitet på 250 personer. Teknik- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att det är möjligt för Forsheda IF att, vid behov av läktare, förlägga aktuella matcher till Park Arena i Värnamo tätort.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta
att avslå medborgarinitiativet.

Beslut skickas till:
Kontaktcenter

§ 117 Dnr: TFN.2023.143

Forsheda IF ansökan om extra bidrag

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja Forsheda IF extra bidrag till två femmannamål med maximalt 25 procent av kostnaden, dock maximalt 6 210 kronor.

Ärendebeskrivning

Föreningen Forsheda IF ansöker om extra bidrag för att köpa in fotbollsmål och då bidra till att fler barn ska kunna spela fotboll med de kriterier som Smålands fotbollsförbund önskar. I ansökan är kostnaden för dessa fotbollsmål uppgiven till 72 874 kronor och föreningen har ansökt om ett belopp på 70 000 kronor. Enligt ansökan kostar (inklusive moms) femmannamål 14 625 kronor per styck och niomannamål 21 812 kronor per mål.

Bakgrunden till föreningens ansökan är nya regler som Svenska fotbollsförbundet tagit fram för femmannaspel och niomannaspel och mål i storlekar anpassade efter det.

Föreningen skriver i ansökan att de tror att detta hjälper till att förhindra att ungdomar slutar spela fotboll i förtid och bidrar till att de får möjlighet att växa in i fotbollen med rätt utrustning. Då Forsheda IF har ansökt om att köpa in fotbollsmål har fritidsavdelningen undersökt hur frågan bör hanteras utifrån fotbollsöverensrättens önskemål.

Förvaltningen har varit i kontakt med Smålands fotbollsförbund för att höra om det fortfarande finns erbjudande om bra priser på mål och fått svaret att de erbjudanden som finns nu är två niomannamål för 35 811 kronor och två femmannamål för 24 842 kronor. Samtliga priser inklusive nät, moms och frakt.

Teknik- och fritidsförvaltningen anser att det finns anledning att bevilja bidrag till femmannamål. Det innebär en väsentlig skillnad för de minsta spelarna att få mål som är anpassade efter åldern. Däremot är förvaltningen tveksam till hur stor betydelse niomannamål har för verksamheten. Förslaget är att bevilja bidrag till två femmannamål med maximalt 25 procent av kostnaden. Förslag på maximalt bidrag baseras på erbjudandet från Smålands fotbollsförbund, vilket innebär 25 % av 28 842 kronor, vilket är 6 210 kronor.

Forts.

TFN § 117 (forts.)

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att bevilja Forsheda IF extra bidrag till två femmannamål med maximalt 25 procent av kostnaden, dock maximalt 6 210 kronor.

Beslut skickas till:
Forsheda IF

§ 118 Dnr: TFN.2023.219

Stiftelsen Solgården årsredovisning för 2022

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen Solgården för år 2022.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har erhållit stiftelsen Solgårdens årsredovisning för 2022. Teknik- och fritidsnämnden har att avge yttrande avseende årsredovisning för stiftelserna. Enligt stiftelseurkunden åligger det kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Ändamålet för stiftelsen Solgården är ”att äga, upprusta och förvalta fastigheten Vika 2:1 med därpå befintliga byggnader och bland annat tillhandahålla lokaler för ungdoms- och föreningsverksamhet”.

Stiftelsen Solgården har lämnat en förvaltningsberättelse där det framgår att stiftelsen har utfört yttre och inre underhåll. Enligt förvaltningsberättelsen har uthyrningsverksamheten inte kommit igång helt än till efterföljd av pandemin. Värnamo kommun har haft dagläger förlagt till Solgården. Svenska kyrkans unga har haft två lägerdagar under sommaren samt hyrt in sig flertal kvällar under vår och höst för olika aktiviteter. Bors skolor har hyrt in sig för verksamheten. Övriga aktörer som har hyrt Solgården är regionen och brukshundklubben. Grillplatsen som ligger intill Solgården är uppskattad som utflyktsmål och föreningar, förskolor och enskilda personer har haft utomhusaktiviteter på området. Båtklubben har haft livaktig verksamhet i området.

Stiftelsens bokslut granskas av kommunledningsförvaltningen.

Årsberättelsen visar att stiftelsens verksamhet har bedrivits enligt ändamålet i stiftelseurkunden. Enligt revisionsberättelsen har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförförordnandet. Bedömningen är därför att styrelsen för Stiftelsen Solgården skall ges ansvarsfrihet för 2022.

Forts.

TFN § 118 (forts.)

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen Solgården för år 2022.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 119 Dnr: TFN.2023.252

**Slutredovisning av projekt Nybyggnad förskola
kvarter Dalen Mosslelund, projektnummer
0100_234001**

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Nybyggnad förskola i kvarter Dalen Mosslelund, projektnummer 0100_234001 samt

att underskottet på 2 595 626 kronor regleras mot 2023 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Nybyggnad förskola i kvarter Dalen Mosslelund är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar rivning av befintlig förskola, flytt av befintlig lekutrustning samt iordningställande av befintlig tomt. Därefter har projektet inneburit projektering, upphandling och byggnation av byggnad och utemiljö för ny förskola. Mosslelunds förskola är den andra förskolan som byggts efter förskolekonceptet som togs fram i och med uppförandet av Nyfiken förskola 2016. Under projekteringen av Mosslelunds förskola gjordes en utvärdering och uppgradering av konceptet. Mosslelunds förskola består, liksom Nyfiken förskola, av fyra avdelningar för 20 barn per avdelning samt ett serveringskök. I utemiljön, som delats in i områden för mindre respektive större barn, återfinns ”Minimagiska dungen/årstidshjulet”, ett konstverk skapat av konstnärduon Byggstudio som en del av arbetet utefter enprocentsregeln (en ekonomisk princip för offentlig konst som innebär att cirka en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad).

Beställare av projektet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Entreprenadform

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04, som står för Allmänna bestämmelser 2004, och som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.

Historik, tider och information

Projektstart år 2017, projektslut 2023

Forts.

TFN § 119 (forts.)

- Projektering påbörjades hösten 2017 och började med en grundlig utvärdering och genomgång av Nyfiken, den första förskolan enligt konceptet.
- Under första kvartalet 2019 genomfördes i egen regi rivning av befintlig förskola, flytt av befintlig lekutrustning (bland annat till Gläntans förskola) samt iordningställande av befintlig tomt med bland annat släntning/stödmur längs Backegårdsgatan/Libanonvägen.
- Parallellt med de förberedande arbetena genomfördes upphandlingen och Bygga GWG kontrakterades.
- Bygget påbörjades april 2019 och slutbesiktigades och fick slutbesked i juli 2020.
- I slutet av de förberedande arbetena i egen regi upptäcktes slaggprodukter i marken från ett tidigare gjuteri. Beslut fattades att låta undersöka/åtgärda detta som en ÄTA (ändringar, tillägg, avdrag) i kontraktsarbetena. En omfattande urgrävning/återfyllning krävdes med noggrann provtagning och dokumentation. Detta medförde en ökad kostnad och försening på cirka två månader.
- Förskolan startade sin verksamhet i oktober 2020.
- Arbeten med kompletterande åtgärder i form av utesovplatser och solskydd i utemiljön samt komplettering av ventilation i elrum och relationshandlingar färdigställdes under vintern 2022/2023.

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Investeringsbudget 2017 Kf § 56, 2017	5 000 000 kr
Investeringsbudget 2018 Kf § 247, 2017	13 000 000 kr
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018	5 000 000 kr
Investeringsbudget 2020 Kf § 229, 2019	4 000 000 kr
Investeringsbudget 2021 Kf § 189, 2020	<u>3 000 000 kr</u>
Totalbudget	30 000 000 kr

Kostnader 2017	720 378 kr
Kostnader 2018	1 690 947 kr
Kostnader 2019	15 696 156 kr
Kostnader 2020	14 031 946 kr
Kostnader 2021	89 105 kr
Kostnader 2022	323 816 kr
Kostnader 2023	<u>43 278 kr</u>
Totalkostnader	32 595 626 kr

Underskott på projektet 2 595 626 kr

Forts.

TFN § 119 (forts.)

Sammanfattning

När urgrävning/återfyllning av massor var utförd och nytt slutdatum faststälts flöt arbetena på som planerat och utan större intermezzon. En ny detaljplan togs fram för projektet med en utredningskostnad på 225 000 kronor. I och med den grundliga utvärderingen och genomgången av Nyfiken fick detta projekt bära en högre projekteringskostnad som sedan kom Leklunden (ny förskola i Rydaholm) till godo. Kostnader för förberedande arbeten blev cirka 750 000 kronor. Kostnaden för urgrävning/återfyllning med provtagning och kontroll blev cirka 1 500 000 kronor. En väsentlig del av underskottet beror på de slaggprodukter som upptäcktes och åtgärder för att komma till rätta med det.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Nybyggnad förskola i kvarter Dalen Mosslelund, projektnummer 0100_234001 samt
- att** underskottet på 2 595 626 kronor regleras mot 2023 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 120 Dnr: TFN.2023.258

Slutredovisning av projekt Ny förskola Rydaholm fyra avdelningar, projektnummer 234004

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ny förskola i Rydaholm fyra avdelningar, projektnummer 0121_234004 samt
- att** underskottet på 476 193 kronor regleras mot 2023 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet ny förskola i Rydaholm fyra avdelningar är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar projektering, upphandling och byggnation av såväl byggnad som utemiljö.

Förskolan, som fått namnet Leklunden, är den tredje som byggs utefter förskolekonceptet som hade premiär genom förskolan Nyfiken 2016. Inför byggnationen av den andra konceptförskolan Mosslelund genomgick konceptet en utvärdering och uppgradering. Ett arbete som gav goda synergier in i Leklunden som projekterades strax efter. Leklundens förskola består som övriga konceptförskolor av fyra avdelningar för 20 barn per avdelning samt ett serveringskök. Placeringen i direkt närhet till Rydaholms skola på det som kallas Nygrens Gärde skapar ett sammanhållet område för barnomsorg och utbildningslokaler.

I utemiljön, som delats in i områden för mindre respektive större barn, återfinns ”Regnbågsträdet”, ett keramiskt konstverk av Jennifer Forsberg som en del av arbetet utefter enprocentsregeln (en ekonomisk princip för offentlig konst som innebär att cirka en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad).

Beställare av projektet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Entreprenadform

I byggbranchen används två olika standardavtal:

- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.

Forts.

TFN § 120 (forts.)

- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04.

Historik, tider och information

Projektstart år 2018

Projektsslut 2023

Viktiga händelser under projektets gång:

- Projektering påbörjade under 2018 och bestod främst i att platsanpassa det förfrågningsunderlag som tagits fram för förskolorna Mosslelund och Nyfiken.
- Upphandlingen genomfördes under vårvintern 2019. Lars Jönsson Byggtjänst AB kontrakterades.
- Byggnationen påbörjades i maj 2019 och slutbesiktigades och fick slutbesked i juni 2020.
- Förskolan startade sin verksamhet i augusti 2020.
- Arbeten med kompletterande åtgärder i form av solskydd i utemiljön samt komplettering av ventilation i elrum och relationshandlingar färdigställdes under vintern 2022/2023.

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Investeringsbudget Kf § 27, 2018	12 000 000 kr
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018	11 000 000 kr
Investeringsbudget 2020 Kf § 229, 2019	<u>5 000 000 kr</u>
Total budget	28 000 000 kr

Övriga intäkter

Intäkter 2020, försäljning av el från solceller	908 kr
---	--------

Total budget och intäkter	28 000 908 kr
---------------------------	---------------

Kostnader 2017	53 354 kr
Kostnader 2018	1 260 866 kr
Kostnader 2019	15 964 123 kr
Kostnader 2020	10 795 948 kr
Kostnader 2021	41 889 kr
Kostnader 2022	332 596 kr
Kostnader 2023	<u>27 417 kr</u>
Totalkostnader	28 476 193 kr

Underskott på projektet	476 193 kr
--------------------------------	-------------------

Forts.

TFN § 120 (forts.)

Sammanfattning

Projektet har produktionsmässigt flutit på väl och följt de uppsatta tidsramarna, vilket gjorde det möjligt för förskolan att flytta in och bedriva sin verksamhet som planerat.

Underskottet består främst i tillkommande arbeten, ÄTA (ändringar, tillägg och avdrag), varav de tre mest omfattande tillsammans utgör cirka 600 000 kronor. Dessa bestod i kompletteringar av innerväggar för att uppnå ställda brand- och ljudkrav, mer omfattande schakt och borttransport av mulljord än förfrågningsunderlaget angav, samt komplettering av solskydd i utemiljön.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ny förskola i Rydaholm fyra avdelningar, projektnummer 0121_234004 samt
- att** underskottet på 476 193 kronor regleras mot 2023 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 121 Dnr: TFN.2023.255

Slutredovisning av projekt Ombyggnad av närvärme Forsheda, projektnummer 231061

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ombyggnad av närvärme Forsheda och Bredaryd, projektnummer 231061 samt
- att** underskottet på 42 229 kronor regleras mot projekt Oförutsedda fastighets investeringar, projektnummer 231005.

Ärendebeskrivning

Projektet ombyggnad av närvärme Forsheda och Bredaryd är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar att Värnamo energi, efter övertagande av pannor, effektiviserat leveransen av värme samt skapat möjligheter för fler i de orter som berörts att kunna ansluta sig till närvärme – fjärrvärme i mindre nät i kransorterna. I samband med detta har gamla pannor demonterats och pannrum har sanerats och återställts. För bakgrund se under rubrik Utredning. Medel till projekt har anvisats från projekt Energisparåtgärder, projektnummer 231001, där det återstår 123 000 kronor (aktuellt projekt inräknat), samt projekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005, där det återstår 1 789 092 kronor (aktuellt projekt inräknat).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen, fastighetsavdelningen

Entreprenadform

Projektet har haft entreprenadformen ABT06 som står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006 och som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart år 2019

Projektslut 2023-01-31

Forts.

TFN § 121 (forts.)

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tu § 9, 2019 från projekt	
231001 Energisparåtgärder	400 000 kr
Beslut Tu § 80, 2020 från projekt	
231001 Energisparåtgärder	300 000 kr
Beslut Tu § 51, 2021 från projekt	
231001 Energisparåtgärder	800 000 kr
Beslut Tu § 102, 2022 från projekt 231005	
Oförutsedda fastighetsinvesteringar	<u>140 000 kr</u>
Total budget	1 640 000 kr

Kostnader 2019	699 575 kr
Kostnader 2020	478 069 kr
Kostnader 2021	338 798 kr
Kostnader 2022	<u>165 787 kr</u>
Totalkostnader	1 682 229 kr

Underskott på projektet 42 229 kr

Sammanfattning

Projektet har löpt på under ett antal år. I ort för ort har arbetet utförts i samarbete med Värnamo energi. Arbetet med sanering och återställning av pannrummen har i något fall försenats. Pannrummen är idag återställda och fungerar som teknikrum.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ombyggnad av närvärme Forsheda och Bredaryd, projektnummer 231061 samt
- att** underskottet på 42 229 kronor regleras mot projekt Oförutsedda fastighets investeringar, projektnummer 231005.

Beslut skickas till:

§ 122 Dnr: TFN.2023.257

Slutredovisning av projekt Tillbyggnad av befintliga förskolor Värnamo, projektnummer 234014

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt tillbyggnad av befintlig förskola i Värnamo, projektnummer 234014 samt

att underskottet på 82 287 kronor regleras i 2023 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet tillbyggnad av befintlig förskola i Värnamo är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar utredning av möjligheten att bygga ut befintliga förskolebyggnader i Värnamo. Vid en översyn av möjligheterna att bygga ut befintliga förskolor såg miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (numera samhällsbyggnadsförvaltningen) möjligheten att det vid fem förskolor inom Värnamo fanns utrymme att bygga till för en till två avdelningar. Fokus för fortsatt utredning lades på tre av dessa förskolor. Mark- och miljöförhållandena vid en av förskolorna behövde undersökas mer grundligt. Mark- och miljöutredningen har inte visat på några brister. Budgeten har lagts på mark- och miljöutredningen. Under tiden som detta utretts har nya förskolor byggts och fler planeras. I budgetarbetet omkring investeringar har det beslutats att avskriva det här projektet. Om behov uppkommer får nya beslut fattas. Förvaltningen avser därför att slutredovisa detta projekt och därmed används inte huvuddelen av beslutade medel, i uppdrag KF 233, Tillbyggnad av befintliga förskolor. Endast 200 000 kronor har anvisats till utredning. Av beslutade medel har 30 miljoner kronor inte anvisats till projektet.

Beställare av projektet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2020

Projektslut 2022

Viktiga händelser under projektets gång:

Utredning av markförhållanden upptog större delen av budgeten.

Forts.

TFN § 122 (forts.)

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Investeringsbudget 2020, Kf § 229 2019 200 000 kr

Kostnader 2020 262 167 kr

Kostnader 2021 14 842 kr

Kostnader 2022 5 278 kr

Totalkostnader 282 287 kr

Underskott på projektet 82 287 kr

Sammanfattning

Projektet genomfördes. Miljöutredningar blir omfattande och därmed kostnadsdrivande.

Förslag till beslut

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt tillbyggnad av befintlig förskola i Värnamo, projektnummer 234014 samt
- att** underskottet på 82 287 kronor regleras i 2023 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 123 Dnr: TFN.2023.256

Slutredovisning av projekt Ombyggnad av kök Linneberg, projektnummer 233002

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ombyggnad av kök Linneberg, projektnummer 0704_233002 samt

att överskottet på 1 086 720 kronor regleras mot 2023 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Ombyggnad av kök Linneberg är avslutat och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet skulle omfatta renovering av tillagningskök på Linneberg. Det här var ett av flera kök som ingick i en plan för köksrenoveringar. Kostnaderna som finns upptagna omfattas av projektering och framtagande av underlag för upphandling. Hösten 2018 lades en upphandling ut men den avbröts då den totala prognosen landade på 20 miljoner och budgeten var 14 miljoner. Kostnaderna 2013 är utredningskostnader som fördelades över flera projekt. Löpande utvärderades och omvärderades planen för renoveringar av köken. Detta gjordes i samarbete mellan serviceförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen. Ett beslut som fattades i den processen var att inte renovera Linnebergs tillagningskök. Budgeten för Linnebergs kök omfördelades då till Mossleskolans köksrenovering och köksrenoveringen av Hus F på Expoområdet samt Gröndalsskolans tillagningskök där budgetarna behövde förstärkas. För bakgrund, se under rubrik Utredning. På den yta i Linneberg som omfattas av köket utförs inga åtgärder i nuläget. Eventuella framtida åtgärder får föregås av nya beslut.

Beställare av projektet

Serviceförvaltningen, Måltidsservice

Historik, tider och information

Projektstart år 2017

Projektslut 2021

Viktiga händelser under projektets gång:

Hösten 2018 lades upphandling ut. Upphandling avbröts då budget var väsentligt lägre än vad den totala prognosen pekade på. Beslut fattades om att inte utföra den tänkta renoveringen utan omfördela budgeten till andra projekt.

Forts.

TFN § 123 (forts.)

Ombokning av 2 460 kronor från 2021 är utfört 2023. Felbokad kostnad upptäcktes inför slutredovisningen.

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 180, 2018	5 000 000 kr
Investeringsbudget 2019 Kf § 224, 2018	9 000 000 kr
Upphävande av beslut Kf § 187, 2020	-12 287 000 kr
Investeringsbudget 2021, Kf § 229, 2020	<u>1 087 000 kr</u>
Total budget	2 800 000 kr

Kostnader 2013	49 724 kr
Kostnader 2017	176 376 kr
Kostnader 2018	1 441 478 kr
Kostnader 2019	<u>45 702 kr</u>
Totalkostnader	1 713 280 kr

Överskott på projektet 1 086 720 kr

Sammanfattning

Samarbetet mellan beställande förvaltning och teknik- och fritidsförvaltningen har varit god och med fokus på att lösa en total helhet på bästa sätt. Efter gemensamma beslut genomfördes inte projektet som planerat.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ombyggnad av kök Linneberg, projektnummer 0704_233002 samt

att överskottet på 1 086 720 kronor regleras mot 2023 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 124 Dnr: TFN.2023.190

Slutredovisning projekt Åtgärder hastighet trafiksäkerhet Lagastigen, projektnummer 210063

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Åtgärder hastighet trafiksäkerhet Lagastigen, projektnummer 210063 samt

att överskottet på 78 039 kronor regleras mot 2023 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet åtgärder hastighet trafiksäkerhet Lagastigen är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet innebar utbyte av befintliga gatubelysningsarmaturer längs Lagastigen och förstärkning av ytterligare 19 nya gatubelysningsstolpar längs vägen. Projektet omfattade även uppsättning av skyltar som påminner cyklister om trafikregler vid övergångsställen och passager.

Beställare av projektet

Kommunfullmäktige genom teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Egen regi samt Värnamo energi AB

Historik, tider och information

Projektstart år 2021

Projektslut 2022-12-31

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf§132, 2021	740 000 kr
---------------------	------------

Kostnader 2021	178 010 kr
----------------	------------

Kostnader 2022	483 951 kr
----------------	------------

Totala kostnader	661 961 kr
------------------	------------

Överskott på projektet	78 039 kr
-------------------------------	------------------

Sammanfattning

Utredning påvisade behov av att förhöja säkerheten för oskyddade trafikanter över Lagastigen. Projektet är skyndsamt hanterat för att få till stånd ökad säkerhet innan vinterhalvåret 2021/2022.

Forts.

TFN § 124 (forts.)

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Åtgärder hastighet trafiksäkerhet Lagastigen, projektnummer 210063 samt

att överskottet på 78 039 kronor regleras mot 2023 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 125 Dnr: TFN.2023.192

Slutredovisning av projekt GC-väg Trälleborgsområdet, projektnummer 211030

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt GC-väg Trälleborgsområdet, projektnummer 211030 samt

att underskottet på 307 312 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Ärendebeskrivning

Projektet GC-väg Trälleborgsområdet är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar flytt av GC-vägar kring och i Folkets park, för att göra plats för både nya Trälleborgsskolan och idrottshallen Park Arena. De nya GC-vägarna utformades för att skapa bättre framkomlighet och kapacitet i ett av stadens huvudstråk. Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001, där det återstår 2 428 228 kronor (aktuellt och två projekt till som slutredovisas 20230613 inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Egen regi samt Värnamo Energi AB

Historik, tider och information

Projektstart år 2021

Projektslut 2023-04-30

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tu § 48, 2021 från projekt 211001 GC-vägar för fördelning	900 000 kr
Bidrag från Trafikverket 2022	<u>750 000 kr</u>
Total budget inkl. bidrag	1 650 000 kr

Kostnader 2021	108 808 kr
Kostnader 2022	1 827 304 kr
Kostnader 2023	<u>21 200 kr</u>
Totalkostnader	1 957 312 kr

Underskott på projektet 307 312 kr

Forts.

TFN § 125 (forts.)

Sammanfattning

Projektet utfördes enligt plan. Underskottet beror på vissa anpassningar i utförandet för att underlätta för pågående byggnationer av Trälleborgsskolan och Park Arena.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt GC-väg Trälleborgsområdet, projektnummer 211030 samt
- att** underskottet på 307 312 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Beslut skickas till:

§ 126 Dnr: TFN.2023.261

Slutredovisning av projekt Belysning GC-väg Ringvägen-Lingonvägen, projektnummer 212011

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt belysning GC-väg Ringvägen/Lingonvägen, projektnummer 212011 samt

att överskottet på 114 348 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Ärendebeskrivning

Projektet belysning GC-väg Ringvägen/Lingonvägen är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden.

Projektet omfattar belysning av GC-väg längs Ringvägen, mellan Expovägen och Lingonvägen samt ombyggnation av korsning Ringvägen/Lingonvägen för att höja trafiksäkerheten.

Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001, där det återstår 2 428 228 kronor (aktuellt och två projekt till som slutredovisas 20230613 inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Egen regi samt Värnamo Energi AB

Historik, tider och information

Projektstart år 2021

Projektslut 2022-12-31

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tu § 48 2021 Från projekt 211001 GC-vägar för fördelning	330 000 kr
Bidrag 2022 Trafikverket	<u>165 000 kr</u>
Total budget inkl. bidrag	495 000 kr

Kostnader 2021	6 400 kr
Kostnader 2022	<u>374 252 kr</u>
Totalkostnader	380 652 kr

Överskott på projektet 114 348 kr

Forts.

TFN § 126 (forts.)

Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt plan.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt belysning GC-väg Ringvägen/Lingonvägen, projektnummer 212011 samt
- att** överskottet på 114 348 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Beslut skickas till:

§ 127 Dnr: TFN.2023.260

Slutredovisning av projekt Belysning GC-väg Åsensvägen, projektnummer 212010

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning
av projekt Belysning GC-väg Åsensvägen samt

att överskottet på 99 856 kronor regleras mot projekt GC-vägar
för fördelning, projektnummer 211001.

Ärendebeskrivning

Projektet belysning GC-väg Åsensvägen är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar belysning av GC-vägen längs Åsensvägen, mellan Bangårdsgatan och Sveavägen.

Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001, där det återstår 2 428 228 kronor (aktuellt och två projekt till som slutredovisas 20230613 inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen.

Entreprenadform

Egen regi samt Värnamo Energi AB

Historik, tider och information

Projektstart år 2021

Projektslut 2022-08-31

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tu § 48 2021 Från projekt
211001 GC-väg för fördelning

300 000 kr

Bidrag från Trafikverket 2022

175 000 kr

Total budget inkl. bidrag

475 000 kr

Kostnader 2021

5 120 kr

Kostnader 2022

370 024 kr

Totalkostnader

375 144 kr

Överskott på projektet

99 856 kr

Forts.

TFN § 127 (forts.)

Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt plan.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Belysning GC-väg Åsenvägen samt
- att** överskottet på 99 856 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001.

Beslut skickas till:

§ 128 Dnr: TFN.2023.246

Fördelning av medel för 2023 från projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

- att** anvisa 5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda med projektnummer 304073,
- att** anvisa 2,5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Norrelundsvägen Rydaholm med projektnummer 304075,
- att** anvisa 4 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Odengatan Värnamo med projektnummer 304088,
- att** anvisa 1 miljon kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt Inkoppling SPU45 nya ledningar med projektnummer 304084,
- att** anvisa 1,5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Källgränd Värnamo med projektnummer 304091,
- att** anvisa 0,8 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt Ny tryckspilledning från SPU9 med projektnummer 304094 samt
- att** anvisa 2 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt Relining spillvattenledningar Gällaryd med projektnummer 304099.

Ärendebeskrivning

I Värnamo är återanskaffningsvärdet för VA-ledningsnätet (vatten och avlopp) cirka 3,5 miljarder kronor. Över hälften av ledningsnätet är mer än 50 år gammalt och utav dessa är cirka 20 % mer än 70 år gamla. Ålder, material och utförande av byggnation är tre exempel på faktorer som påverkar hur lång livslängden är på en ledning.

Idag bygger Värnamo kommun ett VA-ledningsnät som ska hålla i minst 100 år vilket betyder att ledningen ska bytas ut om ungefär 100 år. Ledningsförnyelse är det arbete som görs för att hålla igång VA-ledningsnätet och för att det inte ska bli driftsstopp för VA-abonnenterna i Värnamo kommun.

Forts.

TFN § 128 (forts.)

Huvudledningsnätet i Värnamo kommun är totalt 916 000 meter ledning fördelat på vatten-, spillvatten- och dagvattenledningsnät. Ska kommunen jobba mot en förnyelsetakt på 100 år är det nödvändigt att byta 9 kilometer ledning per år, eller cirka 3 kilometer ledningsgrav med vatten, spillvatten och dagvatten. Vid en förnyelsetakt på 150 år är det nödvändigt att byta 6 kilometer ledning per år, eller cirka 2 kilometer ledningsgrav med vatten, spillvatten och dagvatten.

Förutom ålder och material som ingångsparametrar behöver hänsyn även tas till vattenläckor, problem med vattenkvalitet, källaröversvämningar, bräddningar av orenat avloppsvatten till recipient, avloppsstopp, tillskottsvatten till spillvattensystemet, dagvattenavledning och övriga driftstörningar

Inför varje nytt verksamhetsår kommer ett antal projekt att redovisas för teknik- och fritidsnämnden. Vissa av projekten kommer fortsätta att handla om kransorterna som pumpar in avloppsvatten till Värnamo tätort. Projekten handlar delvis om åtgärder för att minska tillskottsvattnet från dessa orter, vilket medför att en mindre mängd spillvatten behöver pumpas. Att göra en exakt beräkning av kostnaden för varje enskilt projekt är svårt då det är först när grävarbetet påbörjas som en bedömning av omfattningen kan göras. En grov uppskattning av kostnaden för en VA-sanering ligger mellan 10 000 – 30 000 kronor per meter.

Fördelning av 2023 års medel enligt nedan:

VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda projektnr 304073	5,0
mkr	
VA-sanering Norrelundsvägen Rydaholm projektnr 304075	2,5
mkr	
VA-sanering Odengatan Värnamo projektnr 304084	4,0
mkr	
Inkoppling SPU45 nya ledningar projektnr 304088	1,0
mkr	
VA-sanering Källgränd Värnamo projektnr 304091	1,5
mkr	
Ny tryckspilledning från SPU9 projektnr 304094	0,8
mkr	
Relining spillvattenledningar Gällaryd projektnr 304099	2,0
mkr	

Summan av fördelade medel uppgår till 16,8 miljoner kronor.

Forts.

TFN § 128 (forts.)

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** anvisa 5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda med projektnummer 304073,
- att** anvisa 2,5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Norrelundsvägen Rydaholm med projektnummer 304075,
- att** anvisa 4 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Odengatan Värnamo med projektnummer 304088,
- att** anvisa 1 miljon kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt Inkoppling SPU45 nya ledningar med projektnummer 304084,
- att** anvisa 1,5 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt VA-sanering Källgränd Värnamo med projektnummer 304091,
- att** anvisa 0,8 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt Ny tryckspilledning från SPU9 med projektnummer 304094 samt
- att** anvisa 2 miljoner kronor från projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 304050 till projekt Relining spillvattenledningar Gällaryd med projektnummer 304099.

Beslut skickas till:

§ 129 Dnr: TFN.2023.103

Information om process för förändring av stödsystem till föreningar

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 28 februari i år att ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur framtidens stödsystem för stärkt folkhälsa i Värnamo kommun ska utformas.

Teknik- och fritidsförvaltningen har påbörjat en process för att se över stödsystemen till föreningar. Hittills i arbetet har förvaltningen haft kontakt med 33 föreningar och 10 kommuner för att göra en omvärldsanalys.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta
att godkänna informationen.

Beslut skickas till:

§ 130 Dnr:

Meddelanden

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
att lägga meddelanden till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll med tillhörande bilaga från pensionärsrådet 17 maj
2023

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta
att lägga meddelanden till handlingarna.

Beslut skickas till:

§ 131 Dnr:

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningens investeringsuppdrag

Förvaltningen har ett strukturellt underskott på mellan sex och nio miljoner kronor i 2023 års driftbudget. I alliansens budgetförslag tillförs inga medel för kostnadsutvecklingen som följer inflation och ökade uppdrag. Det innebär att förvaltningen behöver fortsätta jobba för att komma i balans med driftbudgeten. Det betyder samtidigt att det inte finns möjlighet att investera i projekt som medför ökade driftkostnader för förvaltningen.

Alla nämnder har fått i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i september med förslag på justeringar i investeringsbudget.

Förvaltningen uttrycker att det finns osäkerheter rörande principen för ombudgetering i nuvarande budgetförslag.

Förvaltningen har behov av att i god tid kunna planera framtida investeringar för att ligga i fas med beställningar och upphandlingar. De flesta investeringsuppdrag sträcker sig över minst två års tid. Det behövs flexibilitet mellan de olika budgetåren gällande investeringarna för att uppnå stark produktionsprocess.

Beslut skickas till:

§ 132 Dnr:

Övrig information från förvaltningen

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Information om partneringsprojektet

Partneringsprojektet omfattar byggnation av idrottshallen Park Arena, nya Trälleborgsskolan samt Västhorjaskolan. Upphandlad entreprenör är Byggdiallog. Partneringsprojekt innebär att det är tätt samarbete mellan beställare och utförare. Samarbetet innebär hög grad av transparens, gemensamma upphandlingar, öppna ekonomiböcker, uppföljningar varje månad, genomlysningar, och utvärderingar. Samarbetet har fungerat väl.

Information om detaljplan för nytt polishus i Värnamo

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan som ska vara färdig nästa år för att polismyndigheten enligt sin planering ska kunna flytta in i nytt polishus 2027. Det finns många faktorer att ta hänsyn till som innebär att det är en stor utmaning att få klart detaljplanen under nästa år. En antagen detaljplan kommer medföra stora kostnader för kommunen i investeringen och i driftbudget. De åtaganden som ligger hos teknik- och fritidsförvaltningen, till exempel att anlägga och sköta vägar i området.

Information om drift av friluftsområden och badplatser

Värnamo kommun har ansvar för 19 badplatser. Skötseln av vissa badplatser har lagts ut på föreningar eller andra aktörer, andra sköter kommunen och vissa sköts gemensamt. I de fall badplatser sköts av andra aktörer/föreningar regleras skötseln genom avtal där ersättning utgår till aktörerna. Ansvariga för skötseln har att tillse att säkerhetsutrustning finns.

Utredning av simhall

Förvaltningen har fått i uppdrag att se över hållfastheten i simhallen. Skicket på betongen avgör livslängden. Ett antal undersökningar har gjorts och bedömningen är att konstruktionen av betongen är bra. Simhallen bör kunna hålla uppåt 20 år till och undersökning varje eller vartannat år samt en ny omfattande översyn om tio år rekommenderas.

Information om planerat vindskydd i Hånger

Vindskyddet är färdigställt och kommer att ställas på plats i samband med att busshållplatsen anläggs. Detta för att kunna samordna resurserna.

Forts.

TFN § 132 (forts.)

Kommunstyrelsens beslut om investeringar i Talavidshallen

Diskussion om möjliga lösningar avseende investeringsbehovet.

Kommunstyrelsens beslut om ökning av anläggningsbidrag till föreningar

Diskussion om möjliga lösningar avseende finansiering.

Information om sjukfrånvaro hos förvaltningens medarbetare

Genomgång av förvaltningens sjukfrånvaro under åren 2020-2023.

Lokalvården har en högre andel sjukskrivningar än övriga enheter.

Lokalvårdens frånvaro följer den frånvaro som råder i omsorg och skola, vilket tros beror på att lokalvårdare träffar mycket folk och att pandemin därför har påverkat lokalvården i hög grad. Lokalvården har också ett antal medarbetare med långtidsfrånvaro. Förvaltningens övriga enheter har låga sjukfrånvarotal.

Information om VA-avdelningen

Bevattningsförbud har nyligen införts. Förbudet har fattats med anledning av att vattenreservoarerna inte hinner fyllas på när det sker omfattande bevattningar på enskilda fastigheter. Tillrinningen till borrhålen är det som är begränsande. Grundvattentäkten töms inte men produktionsanläggningen i sig är begränsande.

Fastighetsägare som har sinande brunnar kan hämta vatten i dunkar och flaskor från särskilda vattenstationer i kommunen.

Slaghackning av kommunal mark

På grund av den extrema torkan och efterföljande foderbrist för lantbruket har kommunen vidtagit åtgärder. Tillsammans med LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och kommunens mark- och exploateringsavdelning har teknik- och fritidsförvaltningen inventerat ytor möjliga att använda för slätter och beten. LRF kommer ta ansvar för kommunikation och fördelning till sina medlemmar. Kommunen har identifierat totalt 35 hektar fördelat på nio olika platser. Majoriteten av dessa ytor lämpar sig som betesmark.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Beslut skickas till:

§ 133 Dnr:

Övriga frågor

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att föra dialog med IFK Värnamo om hur de arbetar för att nå ut med sin och kommunens värdegrund och vilka åtgärder som föreningen avser att vidta för att motverka upprepning av händelserna i samband med matchen den 10 juni 2023.

Ärendebeskrivning

Grundläggande värderingar för föreningar

Bo Svedberg (S) informerar att det under matchen för IFK Värnamos herrlag den 10 juni inträffade oacceptabla händelser. En del av IFK Värnamos supportrar uttryckte hotfulla och kränkande påhopp mot folkvalda politiker. Detta är ett helt oacceptabelt beteende som inte är förenligt med de grundläggande värderingar som föreningsliv har att leva upp till.

Beslut skickas till:



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: BO SVEDBERG

Date: 2023-06-19 15:43:55

BankID refno: 827b638d-c6aa-4ab9-9bbe-e4735c251d51



Bo Svedberg

Signed by: GOTTLIEB GRANBERG

Date: 2023-06-19 10:48:38

BankID refno: ac413b2d-962f-4fe1-92c2-b71a5bed6bb9



Gottlieb Granberg